



**Landelijk bibliotheekstelsel
aansturing & draagvlakpeiling**

KB, Marc van den Berg, 20-6-2017

www.kb.nl

1. Aansturing

Verschilt per fase (zie ook advies M&I)

- Fase 1: voorbereiding (organisatie en financiering: [KB](#))
- draagvlakpeiling
- Fase 2: ontwerp / project (incl. migratie) – [stuurgroep, regie-organisatie](#)
- Fase 3: beheer en ontwikkeling – [beheerorganisatie](#)

2. Uitgangspunten

transparantie

wie betaalt, bepaalt

deelnemen = opdrachtgever = risico = invloed

realisatie-stuurgroep met mandaat

zorgvuldige afstemming **NDB – LDI - LSB**

beheerorganisatie samengesteld uit OB's, POI's, KB (geen nieuwe entiteit)

3. Draagvlakpeiling

Voldoende draagvlak bij:

90% bibliotheekorganisaties

met

70% bereik onder Nederlandse burgers

en

4 verschillende bibliotheeksystemen